
"Методическое сопровождение проекта лингвистического лагеря "English Club" 
Команда “Dream Team” 

План реализации проекта  

 

№ 
Этапы реализации проекта/ 

содержание деятельности 

Сроки 

реализации 

1. Подготовительный этап  

  Выявление актуальности (проблемы) проекта; 

 Информационный поиск подобных программ и 

проектов  в России и за рубежом, изучение их 

деятельности; 

 Выработка необходимых составляющих 

содержания проекта на её основе; 

 Разработка содержательного компонента проекта: 

системы обучения языку, тематическое 

планирование лагерной смены, учебный материал 

занятий и творческих мастерских, планирование 

каждого дня; 

 Разработка полной программы лагеря, 

ознакомление с ней заказчика и размещение в 

СМИ; 

 Доработка программы с учётом рекомендаций и 

замечаний заказчика. 

Ноябрь 2011 

– январь 

2012 

2. Практический этап  

 Подготовка к лагерной смене:  

 командообразующие и профессиональные 

тренинги для вожатых,  

 учебные материалы для занятий и мастерских,  

 техническое оснащение и спортинвентарь; 

 эффективная организация работы лагеря. 

Июль 2012 

3. Аналитический этап  

  Компиляция образовательных продуктов проекта в 

единый мультимедийный сборник материалов для 

диссеминации опыта; 

 Обработка анкет обучающихся, родителей и 

вожатых для анализа работы лагеря. 

Август 2012 

 


